

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

11 октября 2023г.

пос. Долгое

№291

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Должанском районе в 2024 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 4 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Департамента образования Орловской области от 27.09.2023г. №1745 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2024 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Должанском районе в 2024 году согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

- использовать в работе «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году;


- назначить ответственных за подготовку к проведению ОГЭ, ЕГЭ в общеобразовательной организации;

- на основании «дорожной карты» разработать мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования и разместить на сайте общеобразовательной организации в разделе «ГИА»

3. Муниципальным координаторам ГИА (Митусова Н. И., Смирнова Н. А.) обеспечить методическую и информационную поддержку проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста-менеджера отдела образования Смирнову Н. А.

Начальник отдела



В. Л. Медведева

«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Должанском районе в 2024 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.1.	Анализ результатов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2023 года, адресные рекомендации руководителям ОО, учителям предметникам	до 1 августа 2023 г.	отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
1.2.	Обсуждение на заседаниях РМО вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году	август 2023г.	МОУО, ОО, руководители РМО
1.3.	Обсуждение на педагогическом августовском совещании вопроса повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году	29 августа 2023г.	МОУО, руководители ОО
1.4.	Организация курсовой переподготовки учителей- предметников, участие в обучающих семинарах, вебинарах	в течение учебного года в соответствии с планом БУ ОО ДПО «ИРО»	МОУО, ОО
1.5.	Подготовка выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации	в течение 2023-2024 учебного года	МОУО, ОО
1.6.	Проведение мониторинга качества образования по математике и русскому языку у выпускников 9 и 11 классов	в соответствии с планом отдела образования	МОУО, ОО
1.7.	Анализ статистического отчета о результатах ГИА 2023	сентябрь 2023г.	МОУО, руководители ОО

1.8.	Проведение собеседования с руководителями ОО о проблемах, стоящих перед общеобразовательными организациями при подготовке к ГИА в 2024 году	в течение учебного года	МОУО, ОО
1.9.	Работа с ОО с низкими результатами ГИА 2023 года	в течение учебного года	МОУО, ОО
1.9.1.	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году	сентябрь 2023 года	МОУО, ОО
1.10.	Организация и проведение заседаний РМО и ШМО учителей-предметников по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - заполнения бланков выпускниками; - анализа критериев оценивания; - изучения нормативных документов, регламентирующих проведение ОГЭ, ЕГЭ	в течение учебного года	МОУО, РМО, ОО
1.11.	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение учебного года	МОУО, ОО
1.12.	Организация и проведение диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования	в соответствии с планом проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований	МОУО, ОО
1.13.	Проведение профориентационной работы с выпускниками 9 класса	в течение учебного года	МОУО, ОО
2. Нормативное правовое обеспечение ГИА			
2.1.	Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2023-2024 учебном году, в соответствие с требованиями региональных и федеральных нормативно правовых документов	по мере необходимости	МОУО, ОО
2.2.	Утверждение порядка и схем:		
2.3.	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА в Должанском районе в 2024 году	ноябрь 2023 года	МОУО, ОО

2.4	Разработка схемы доставки выпускников в ППЭ	май 2023 года	МОУО, ОО
2.5.	Работа с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников, родителей/законных представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	октябрь-ноябрь 2023 года январь 2023 года	МОУО, ОО
2.6.	Представление на утверждение Департаментом образования кандидатур: - инженера-программиста	сентябрь 2023г.	МОУО
	- муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ОГЭ, ЕГЭ	сентябрь 2023г.	МОУО
	- членов ГЭК	декабрь 2023г.	МОУО
	- руководителя и организаторов ППЭ - общественных наблюдателей	согласно графику	МОУО, ОО
3. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
3.1.	Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового сочинения (изложения)	в соответствии с графиком БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО ноябрь 2023г.	МОУО, ОО
3.2.	Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку	в соответствии с графиком БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО январь 2024г.	МОУО, ОО
3.2.	Обучение ответственных за проведение ГИА в муниципальном образовании, в ОО, в том числе дистанционно: инженеров –программистов, ответственных за формирование и ведение информационной системы «Государственная итоговая аттестация и прием» на муниципальном уровне	октябрь 2023г., февраль 2024г.	ОРЦОКО, МОУО, ОО
3.3.	Муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА	октябрь 2023г., май 2023г.	ОРЦОКО, МОУО, ОО

3.4.	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, в том числе дистанционно: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ	октябрь 2023г. – май 2023 года	МОУО, руководители ППЭ
3.5.	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ при проведении апробации и тренировочных мероприятий	по отдельному графику апрель-май 2024 года	МОУО, ОО МОУО, ОО
3.6.	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА		
4. Организационное сопровождение ГИА			
4.1.	Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: выпускников ОО текущего года; лиц с ОВЗ, детей инвалидов, инвалидов лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы	сентябрь 2023 года, март 2024 года	МОУО, ОО
4.2.	Внесение данных в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и передача сведений в ФЦТ	в соответствии с графиком	МОУО
4.3.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по математике	ноябрь 2023 года апрель 2024 года	МОУО, ОО
4.4.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ	по графику ФЦТ	МОУО, ППЭ
4.5.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ), по иностранным языкам (раздел «Говорение»	по федеральному графику	МОУО, ППЭ
4.6.	Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; мониторинг документов, подтверждающих статус	в течение учебного года	МОУО, ОО

	участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов		
4.6.1.	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	март-май 2024 года	МОУО, ОО
4.7.	<p>Прием заявлений на участие в ГИА:</p> <p>1) в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) в итоговом собеседовании по русскому языку;</p> <p>3) в ГИА-9</p> <p>в досрочный и основной периоды;</p> <p>в дополнительный (сентябрьский) период;</p> <p>4) в ГИА-11, ЕТЭ</p> <p>в досрочный и основной периоды;</p> <p>в дополнительный (сентябрьский) период</p>	<p>не позднее, чем за две недели до даты проведения</p> <p>до 1 марта 2024 года;</p> <p>не позднее, чем за две недели до начала проведения дополнительного (сентябрьского) периода;</p> <p>до 1 февраля 2024 года;</p> <p>не позднее, чем за две недели до начала проведения дополнительного (сентябрьского) периода;</p>	МОУО, ОО
4.8.	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	По единому расписанию	МОУО, ОО
4.9.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах	По единому расписанию	МОУО, ОО
4.10.	<p>Подготовка пункта проведения экзамена к государственной итоговой аттестации:</p> <p>- тестирование систем видеонаблюдения;</p> <p>- проверка работоспособности металлодетектора;</p> <p>- оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием</p>	Не позднее, чем за две недели до начала основного периода ГИА	МОУО, ППЭ
4.11.	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕТЭ	По графику ФЦТ	МОУО, ОО
4.12.	<p>Проведение ГИА-9/ГИА-11:</p> <p>1) в досрочный период;</p> <p>2) в основной период</p> <p>3) в дополнительный (сентябрьский) период</p>	<p>В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения и Рособназдзором:</p>	МОУО, ОО

4.13.	Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Должанский район для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, а также сменявших школу на последнем году обучения в пределах региона	в течение учебного года	МОУО, ОО
4.14.	Получение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с результатами	в сроки, установленные Рособразнадзором	МОУО, ОО
5. Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации			
5.1.	Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособразнадзором форматом и составом файлов ИС ГИА:	согласно графику ОРЦОКО	МОУО, ОО
5.2.	- об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку - МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года, ВПП - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	согласно графику ОРЦОКО	МОУО, ОО
5.3.	- об отнесении участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения)	МОУО, ОО
6. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
6.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	в течение учебного года	МОУО, ОО
6.2.	Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА	март-сентябрь 2024 года	МОУО, ППЭ
6.3.	Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн-	в течение учебного года	МОУО

	видеонаблюдение в ППЭ		
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1.	Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации)	в течение учебного года	МОУО, ОО
7.2.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА	январь-апрель 2024 года	МОУО, ОО
7.3.	Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов до победы» и др.	по графику Рособназора	МОУО, ОО
7.4.	Публикации материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ, на сайтах МОУО, ОО в том числе: 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); итоговом собеседовании по русскому языку 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для ВПД); 3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); итогового собеседования по русскому языку 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку; ГИА	в сроки, установленные Порядком проведения ГИА	МОУО, ОО, СМИ
7.5.	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	в течение учебного года	МОУО, ОО
7.6.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников	в течение учебного года	МОУО, ОО
7.7.	Организация работы «Горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2024 году	октябрь 2023 года – август 2024 года	МОУО, ОО
7.8.	Проведения родительских собраний, разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями), с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА в 2024	ноябрь 2023 года – май 2024 года	МОУО, муниципальные координаторы, ОО

	году		
7.9.	Работа со средствами массовой информации: подготовка публикаций по вопросам ГИА в районной газете «Знамя труда»	в течение учебного года	МОУО, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг проведения районных, общешкольных и классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий»	в течение учебного года	МОУО, ОО
8.2.	Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА: 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым обучающимися для сдачи ОГЭ, ЕГЭ; ГВЭ; 2) посещение административной ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для обучающихся;	в течение учебного года	МОУО, ОО
8.3.	Контроль за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ОО	в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	МОУО, ответственные наблюдатели
9. Анализ проведения ГИА в 2024 году			

9.1.	Рассмотрение результатов ГИА 2024 года на коллегии отдела образования	июль 2024 года	МОУО
9.2.	Обсуждение на заседаниях РМО вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА 2024 года	август 2024 года	МОУО, ООО, руководители РМО
9.3.	Обсуждение на педагогическом августовском совещании вопроса повышения качества образования с учетом результатов ГИА 2024 года	август 2024 года	МОУО, руководители ООО
9.4.	Проведение собеседования с руководителями ООО (выборочно) о низких результатах ГИА 2024 года и путях повышения качества образования	по отделённому графику	МОУО, руководители ООО
9.5.	Анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»	июль-август 2024 года	МОУО, руководители ООО
9.6.	Подготовка к передаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА	июль, август 2024 года	МОУО, руководители ООО
9.7.	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году	сентябрь 2024 года	МОУО, руководители ООО