                                    АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ 
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                      П  Р  И  К  А  З

18 сентября  2017г.                                                                                                  № 154
                пос. Долгое   
Об утверждении «дорожной карты»  подготовки и проведения
государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Должанском районе в 2017-2018  учебном году

      В целях организованной подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации за курс среднего общего образования в 2017-2018 учебном году, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,  Департамента образования Орловской области  от 20.07.2017г. № 1314  «Об утверждении «дорожных карт»  подготовки    к  проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в Орловской области в 2018  году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования                                 в 2017 - 2018  учебном году  согласно приложению. 
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  использовать            в работе «дорожную карту» подготовки к проведению государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в 2017 -2018  учебном году.
    3.   Распределить  функции по подготовке к проведению единого государственного экзамена 
в Должанском  районе в 2017-2018 учебном году

   3.1. Отдел образования, молодежной политики, физической культуры  и спорта:
- создает условия для организации и функционирования ППЭ;
- информирует участников о сроках  и месте проведения ЕГЭ, процедурой подачи апелляций,                     о результатах сдачи ЕГЭ;
- организует мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ;
- направляет на обучение руководителя ППЭ, инженера-программиста, организаторов, учителей- предметников  и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;
- составляет методические и аналитические материалы по результатам ЕГЭ в муниципалитете
  3.2. Общеобразовательные организации:

-  формируют списки выпускников 11 классов;

- организуют своевременное  ознакомление выпускников и их родителей (законных  представителей) с Положением о формах и порядке проведения  государственной  итоговой 
аттестации, с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, процедурой подачи апелляций, знакомят выпускников под роспись с заявлениями и результатами ЕГЭ;
- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы          в ППЭ;
- организуют доставку участников ЕГЭ в ППЭ в дни проведения экзамена;
- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам  ЕГЭ;
- организуют в установленном порядке ведение, хранение и уничтожение   материалов  
и документов ЕГЭ. 
4. Назначить муниципальным координатором в период проведения  ЕГЭ в 2017  году в Должанском  районе  заведующую методическим кабинетом  Смирнову Н. А.    
  5. Методическому кабинету:

- организовать курсовую подготовку учителей, работающих в 11-х классах общеобразовательных организаций   района;
- обеспечить методическую и информационную поддержку проведения ЕГЭ в 2018  году
     6. Руководителям    общеобразовательных   организаций   в  срок  до  17 октября              2017  года:
- назначить ответственных за подготовку к проведению ЕГЭ в общеобразовательном учреждении;
- на основании «дорожной карты» разработать мероприятия по подготовке к проведению государственной  итоговой  аттестации за курс среднего общего образования.
      7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заведующую  методическим кабинетом отдела образования Смирнову Н. А.
 Начальник отдела                                                                                                      С. И. Куткова

                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 
к приказу отдела  образования 
от   18.09. 2017 г.  № 154
«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам среднего общего образования в Должанском районе  в 2018 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения 
и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
                                                                        среднего общего образования в 2017 году

	1.
	Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения
	до 1 августа  2017 г.
	отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее МОУО),

образовательные организации (далее – ОО)

	2.
	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации -11 (далее - ГИА-11) в 2017г.
	до 31 августа 2017 года 
	МОУО, ОО, руководители РМО

	3.
	Обсуждение на заседаниях РМО вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2017 году
	август 2017
	МОУО, ОО, руководители РМО

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. 
	июль 2017 года
	МОУО, ОО

	2.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным предметам
	сентябрь 2017,
в течение  учебного года
	МОУО, ОО

	3.
	Организация курсовой переподготовки учителей- предметников 
	в течение всего периода
в соответствии с планом БУ ОО ДПО «ИРО»
	МОУО, ОО

	4.
	Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации
	в течение 2017-2018 учебного года
	МОУО, ОО

	   5.
	Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 10 класса по литературе
	ноябрь, декабрь
	ОРЦОКО, МОУО, ОО

	6.
	Проведение мониторинга качества образования по математике      и русскому языку у выпускников 11 классов
	в соответствии с планом отдела образования
	МОУО, ОО



	7.
	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации
	ноябрь 2017
март-апрель 2018
	Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО

	
	                                                                                    3.   Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11

	1.
	Приведение  муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2017-2018 учебном году, в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами
	по мере
 необходимости 
	МОУО, ОО

	2.
	                           Утверждение порядка и схем:
	
	

	  3.
	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ  в Должанском  районе в 2018 году
	    октябрь  - ноябрь    

               2017г.
	МОУО,  ОО

	  4.
	Разработка схемы доставки выпускников в ППЭ


	    октябрь  2017г.
	МОУО, ОО

	5.
	Работа с правилами  для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников/законных представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения)
	ноябрь 2017 г.- февраль 2018 г.
	МОУО, ОО

	6.

	Представление на утверждение  Департаментом образования кандидатур:
	
	

	
	- руководителя и организаторов ППЭ
	февраль 2018г.
	МОУО

	
	- инженера-программиста
	октябрь 2017г.
	МОУО

	
	- муниципального  координатора
	октябрь 2017г.
	МОУО

	
	- организаторов ППЭ
	февраль 2018г.
	МОУО

	
	4.Организационное сопровождение ГИА -11.

	1.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ
	ноябрь-май 2018г.
	ПАО «Ростелеком», МОУО,  ОО

	2.
	Контроль над соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ
	сентябрь 2017 г. - июль 2018 г.
	МОУО, ОО

	3.
	Подготовка пункта  проведения экзамена  к государственной итоговой аттестации
	    апрель - май  2018 г.
	МОУО,  БОУ «Должанская сош»

	4.
	Проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования основного периода ЕГЭ
	май – июнь 2018 г. 


	МОУО, ОО



	5.
	Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих 

в Должанский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу 
на последнем году обучения в пределах региона
	сентябрь 2017 г. –   май 2018 г.
	МОУО, ОО

	6.
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья
	   до 01 марта 2018 г.


	МОУО, ОО

	
	5. Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации.

	1.
	Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА
	согласно графику

 ОРЦОКО
	МОУО, ОО

	2.
	- об участниках итогового сочинения (изложения)
	согласно графику

 ОРЦОКО
	 МОУО, ОО

	3.
	-  МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года, выпускниках прошлых лет
	согласно графику

 ОРЦОКО
	 МОУО, ОО

	4.
	- о  ППЭ, об аудиториях в ППЭ
	согласно графику

 ОРЦОКО
	МОУО, ОО

	5.
	- об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
	не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения)
	 МОУО, ОО

	
	6. Организация обучения.

	1.
	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ
	в течение учебного года
	МОУО, ОО

	2.
	Ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном образовании, 
в ОО 
	согласно графику ОРЦОКО
	 МОУО

	3.
	Инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне
	октябрь-декабрь 

2017г.
	ОРЦОКО

	4.
	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ

руководителей;

организаторов;

технических специалистов
	февраль – май

2018г.
	ОРЦОКО, МОУО

	
	7. Информирование о проведении ЕГЭ.

	1.
	Информационно-разъяснительная работа с   родителями, выпускниками, учителями  (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации)
	весь период
	МОУО, ОО

	2.
	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА


	январь-апрель 2018 г.
	МОУО, ОО 

	3.
	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ
	ноябрь 2017г. – февраль 2018 г.
	МОУО, ОО

	4.
	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов
	весь период
	ОО

	5.
	Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА
	октябрь  2017 г. –

июль 2018 г.
	МОУО, ОО

	6.
	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА
	ноябрь  2017 г. 

– май 2018 г. 
	МОУО, ОО

	7.
	Работа со средствами массовой  информации: подготовка публикаций  по вопросам ЕГЭ в районной газете «Знамя труда»
	в течение года
	 МОУО, ОО

	8.
	Мониторинг работы  сайтов  ОО по   информационной работе  об  организации и проведении ГИА-11

	 в течение года


	МОУО,ОО

	8.  Этап анализа и разработки предложений. 

	
	Подготовка и предоставление:

	1.
	Мониторинга о проведении ЕГЭ - 2017
	август 2017 г.
	МОУО, ОО

	2.
	Аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА, для курсовой подготовки учителей
	август 2017 г.
	МОУО, ОО

	
	9. Мероприятия по финансовому обеспечению подготовки и проведения ЕГЭ

	1.
	Составление сметы  расходов:

на проведение репетиционного единого государственного  экзамена;

на организацию работы ППЭ;

на доставку экзаменационных материалов;

на подвоз  выпускников в ППЭ
	ноябрь -2017г.,

март-июнь 2018г.
	МОУО 


