

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

28 октября 2015г.
пос. Долгое

№ 149

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Должанском районе в 2015-2016 учебном году

В целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования в 2015-2016 учебном году, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 (в редакции от 07.07.2015г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Департамента образования Орловской области от 27.07.2015г. № 783 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2015-2016 учебном году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году (приложение)

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций использовать в работе «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015-2016 учебном году

3. Распределить функции по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Должанском районе в 2015-2016 учебном году

- 3.1. Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта
- формирует списки выпускников общеобразовательных организаций текущего года и выпускников прошлых лет
 - создает условия для организации и функционирования ППЭ - 013
 - информирует о сроках и месте проведения ЕГЭ, процедурой подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ
 - организует мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ
 - организует работу по приему и передаче в конфликтную комиссию апелляций по результатам ЕГЭ
 - направляет на обучение руководителя ППЭ, инженера-программиста, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ
 - составляет методические и аналитические материалы по результатам ЕГЭ в муниципалитете

3.2. Общеобразовательные организации:

- формируют списки выпускников 11 классов
- организуют своевременное ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей) с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации, с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, процедурой подачи апелляций, знакомят выпускников под роспись с заявлениями и результатами ЕГЭ
- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в ППЭ
- организуют доставку участников ЕГЭ в ППЭ
- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ
- организуют в установленном порядке ведение, хранение и уничтожение материалов и документов ЕГЭ (приказ Департамента образования Орловской области №1143 от 26.10.2015г.)

4. Назначить муниципальным координатором в период проведения ЕГЭ в 2016 году в Должанском районе заведующую методическим кабинетом Смирнову Н. А. (приказ Департамента образования Орловской области №1147 от 26.10.2015г.)

5. Методическому кабинету:

- организовать курсовую подготовку учителей, работающих в 11-х классах общеобразовательных организаций района
- обеспечить методическую и информационную поддержку проведения ЕГЭ в 2016 году

6. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 05 ноября 2015 года

- назначить ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в общеобразовательном учреждении
- на основании «дорожной карты» разработать мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую методическим кабинетом отдела образования Смирнову Н. А.

Начальник отдела

С. И. Куткова

**«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Должанском районе в 2016 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году			
1.	Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения	сентябрь – октябрь 2015 г.	отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
2.	Подготовка аналитических отчетов по результатам ЕГЭ 2015г	до 31 августа 2015 года	МОУО, руководители РМО
II. Этап подготовки к ГИА			
1.	Использование аналитических материалов по результатам ЕГЭ при подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	весь период	МОУО, ОО
2.	Утверждение составов:		
2.1.	инженеров-программистов	октябрь 2015 г.	ОРЦОКО, МОУО
2.2.	муниципальных координаторов	октябрь 2015 г.	ОРЦОКО, МОУО
2.3.	работников ППЭ	январь, февраль 2016 г.	МОУО, ОО
3.	Утверждение нормативных и распорядительных документов		
3.1.	Приведение нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2016 году, в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами	по мере необходимости	МОУО, ОО

3.2.	Утверждение порядка и схем:		
3.3.	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Должанском районе в 2016 году	ноябрь 2015г.	МОУО, ОО
3.4.	Разработка схемы доставки выпускников в ППЭ	февраль 2016г.	МОУО, ОО
3.5.	Работа с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников/законных представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2015 г./ февраль 2016 г.	МОУО, ОО
4.	Организация общественного наблюдения:		
4.1	Формирование общественного наблюдения за ходом проведения ЕГЭ - 2016г.	март-апрель 2015г.	МОУО
5.	Организационные мероприятия		
5.1.	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Должанском районе в 2016 году	ноябрь 2015 г.	МОУО
5.2.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам	сентябрь 2015 г., в течение 2015 – 2016 учебного года	МОУО, ОО
5.3.	Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации	в течение 2015 – 2016 учебного года	МОУО, ОО
5.4.	Подготовка пункта проведения экзамена к государственной итоговой аттестации	апрель-май 2016 г.	МОУО, БОУ «Должанская сош»
5.5.	Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ	сентябрь 2015 г. – июль 2016 г.	МОУО, ОО
5.6.	Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования основного периода: ППЭ - ЕГЭ	май – июнь 2016 г.	МОУО, ОО

5.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	январь – май 2016 г.	МОУО, ОО
5.8.	Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Должанский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона	сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	МОУО, ОО
5.9.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	до 10 марта 2016 г., до 14 мая 2016 г., до 5 сентября 2016 г.	МОУО, ОО
5.10.	Проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ОО	1 полугодие 2015 – 2016 учебного года	МОУО, ОО
5.11	Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ	март 2016 г.	МОУО, ОО
6.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации		
6.1.	Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА	до 1 декабря 2015 г.	МОУО, ОО
6.2.	Об участниках итогового сочинения (изложения)	до 17 ноября 2015 г.	МОУО, ОО
6.3.	О МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года, выпускниках прошлых лет	до 1 декабря 2015 г.	МОУО, ОО
6.4.	О ППЭ, об аудиториях в ППЭ	до 1 декабря 2015 г.	МОУО, ОО
6.5.	Об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения)	МОУО, ОО
6.6.	Об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	МОУО, ОО
6.7.	О работниках ППЭ	согласно графику ОРЦОКО	МОУО

7.	Организация обучения:		
7.1.	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ	в течение учебного года	МОУО, ОО
7.2.	Ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях, в ОО	ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г.	ОРЦОКО, МОУО
7.3.	Инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне	октябрь/декабрь 2015г.	ОРЦОКО
7.4.	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ руководителей; организаторов; технических специалистов	февраль – май 2016г.	ОРЦОКО, МОУО
8.	Информирование о проведении ЕГЭ:		
8.1.	Информационно-разъяснительная работа с МОУО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации)	весь период	МОУО, ОО
8.2.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА	январь-апрель 2016 г.	МОУО, ОО
8.3.	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ	ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.	МОУО, ОО
8.4.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов	весь период	ОО
8.5.	Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА	сентябрь 2015 г. – июль 2016 г.	МОУО, ОО
8.6.	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА	ноябрь 2015 г. – май 2016 г.	МОУО, ОО

8.7.	Работа со средствами массовой информации: подготовка публикаций по вопросам ЕГЭ в районной газете «Знамя труда»	в течение года	МОУО
8.8.	Размещение в публичных отчетах ОО информации об итогах ЕГЭ	ежегодно	ОО
III. Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года			
1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2015 года	до 15 сентября 2015 года	МОУО, ОО
2.	Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода 2015 года	до 15 сентября 2015 г.	ОРЦОКО, ОО
IV. Проведение ЕГЭ в основной период			
1.	Реализация технологии проведения ЕГЭ		
1.1.	Создание специальных условий для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья	до февраля 2016 г.	МОУО, ОО
1.2.	Проведение ЕГЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России	май-июнь 2016 г.	МОУО, ОО
2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения		
2.1.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ	май-июнь 2016 г.	общественные наблюдатели
2.2.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ	по срокам в течение 2015-2016 учебного года	МОУО, общественные наблюдатели
2.3.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ	май-июнь 2016 г.	общественные наблюдатели
3.	Организация оповещения о результатах ЕГЭ (в том числе после подачи апелляций)		
3.1.	Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения	в сроки, установленные	МОУО, ОО

	участников об утвержденных результатах ЕГЭ: выпускников текущего года, обучающихся в ОО СПО - в ОО; выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства. Размещение информации о результатах ЕГЭ, ознакомление участников ЕГЭ с бланками в электронном виде для всех категорий участников ЕГЭ – на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ	Рособрнадзором	
4.	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ		
4.1.	Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти	весь период	МОУО, ОО
V. Этап анализа и разработки предложений			
5.	Подготовка и предоставление:		
5.1.	мониторинга о проведении ЕГЭ - 2016	август 2016 г.	МОУО, ОО
5.2.	аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА, для курсовой подготовки учителей	август 2016 г.	МОУО
5.3.	Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год	август 2016 г.	МОУО
6.	Мероприятия по финансовому обеспечению подготовки и проведения ЕГЭ		
6.1.	Составление сметы расходов: на проведение репетиционного единого государственного экзамена; на организацию работы ППЭ; на доставку экзаменационных материалов; на подвоз выпускников в ППЭ	март-июнь 2016г.	МОУО